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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Municipalidad de Iztapa, departamento de Escuintla, ejerce el gobierno local de
su municipio, su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política
de la República de Guatemala, y el Código Municipal, Decreto Número 12-2002
del Congreso de la República de Guatemala.
Función
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local.
 
Misión
 
"Brindar servicios de calidad, ejecutar planes programas y proyectos que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Iztapa."
 
Visión
 
"Ser una municipalidad diferente competitiva, destacada, ética para presentar
servicios de calidad transparente y participan para la superación del municipio de
Iztapa."
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 232 y 241.
 
ii) La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Artículos 2 y
4.
 
iii) El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.
 
iv) Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
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adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT-, Acuerdo A-075-2017 del Contralor General
de Cuentas.
 
v) Actualización de los Manuales de Auditoría Gubernamental, Acuerdo Número
A-066-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
vi) El Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Número A-009-2021 y Número A-013-2021 del Contralor
General de Cuentas.
 
vii) El nombramiento de auditoría número DAS-11-0157-2022 de fecha 27 de junio
de 2022.
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS
 
4. NIVEL DE SEGURIDAD
 
La auditoría se realizó con nivel de seguridad razonable, de conformidad con lo
establecido en el nombramiento. Este nivel de seguridad comprende el análisis de
riesgos efectuados a través de la evaluación de control interno, la aplicación de
procedimientos para hacer frente a estos y una valoración de la suficiencia e
idoneidad de la evidencia obtenida.
 
5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES
 
Obligaciones del equipo de auditoría
 
De conformidad a la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas,
descrita en la Constitución Política de la República de Guatemala, el equipo de
Auditoría fue nombrado para efectuar Auditoría de Cumplimiento a Obra Pública y
Gestión Ambiental, mediante el nombramiento No. DAS-11-0157-2022 de fecha 27
de junio de 2022, de manera objetiva, en el plazo establecido según planificación
general de auditoría.
 
Se fiscalizaron las obras ejecutadas por la entidad auditada, tomando en cuenta
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala -ISSAI.GT-, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la entidad
auditada.
 
El informe de auditoría será presentado a la Municipalidad de Iztapa,
departamento de Escuintla.
 
Obligaciones de la entidad
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Presentar la información y documentación dentro del plazo requerido por el equipo
de auditoría, conforme lo establecido en ley.
 
6. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por la Municipalidad de Iztapa,
departamento de Escuintla, según nombramiento DAS-11-0157-2022 de fecha 27
de junio de 2022.
 
Específicos
 
I. Verificar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de las
obras.
 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
III. Verificar la existencia y ubicación de las obras.
 
IV. Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
V. Estimar el avance físico de las obras.
 
VI. Verificar si los expedientes cuentan con los documentos técnicos y legales
correspondientes.
 
7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área de cumplimiento
 
Revisar la documentación de soporte y verificar los aspectos técnicos relacionados
con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales al
momento de la visita técnica de campo de 3 obras fiscalizadas siguientes: 1.
"Mejoramiento escuela primaria oficial rural mixta de colonia Santa Marta, Iztapa,
Escuintla", 2. "Mejoramiento calle, pavimentación de la entrada principal hacia
lotificación Prados de Moron, Iztapa, Escuintla" y 3. "Mejoramiento calle,
pavimentación de segunda calle y segunda y tercera avenida de colonia 20 de
Octubre, Iztapa, Escuintla", correspondientes al período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2022.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 4 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

                                            

Área del especialista
 
Revisar la documentación de soporte y verificar los aspectos técnicos relacionados
con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales, al
momento de la visita técnica de campo de 3 obras fiscalizadas siguientes: 1.
"Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta de Colonia Santa Marta,
Iztapa, Escuintla", 2. "Mejoramiento Calle, Pavimentación de la entrada principal
hacia lotificación Prados de Moron, Iztapa, Escuintla", y 3. "Mejoramiento Calle,
Pavimentación de segunda Calle y segunda y tercera Avenida de Colonia 20 de
Octubre, Iztapa, Escuintla", correspondientes al período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2022.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la verificación física, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución, como: trabajos preliminares, demolición de muros existentes, estudio de
suelos y resistencia de concretos, armado y fundición de zapatas Z-1 de
1.70X1.70X0.30 metros, armado y fundir cimiento corrido CC1 de 0.60X0.20
metros, armado formaleteado y fundición cimiento corrido CC2 de 0.40X0.20
metros, armado, formaleteado y fundición de columnas C-1 de 0.30X0.30 m. X 8.2
m. de alto nivel 1 y 2, armado formaleteado y fundición de columnas C2 de
0.15X0.15 m. X 8.20 m. de alto, nivel 1 y 2, armado formaleteado y fundición de
columnas C3 de 0.15X0.10 m. nivel 1 y 2, armado formaleteado y fundición de
soleras SM, SH, SM, de 0.15X0.20 metros, armado formaleteado y fundición de
sillares, ensabietado en columnas de 0.30X0.30 m. y vigas, aplicación de repello
en vigas y columnas, ensabietado en muros interiores y exteriores, aplicación de
repello en muros interiores y exteriores, instalaciones eléctricas internas,
instalacion de bajadas de aguas pluviales, instalacion de drenajes aguas servidas,
instalaciones hidráulicas, relleno de 0.60 mts con material selecto para fundir base
de piso cerámico, preparación de base de selecto compactado de 0.10 metros,
fundición de base para pegar piso cerámico de 0.05 mts de grosor, construcción
de fosa séptica de 3.30X5.20 m. y filtro de 2.50m de ø, hecha de pozo para agua
potable con tubo de concreto 24" y cinco metros de profundidad, conformación de
relleno con material selecto compactado en el patio de 0.45 metros, conformación
de base con selecto compactado en patio 0.10 metros, construcción de muro
perimetral, armado y fundición de zapatas de 1.00 m. X 1.00 m. X 0.20 m. hierro
N°4, armar y fundir cimiento corrido de 0.40X0.15 metros, armar y fundir  
columnas C-1 de 0.30X0.30 metros, armado formaleteado y fundición de columnas
C-2 de 0.15X0.20 metros, armar y fundir soleras humedad e intermedias y corona
0.15X0.20 metros, ensabietado de columnas de muro perimetral, aplicación de
repello de columnas, repello de sillar y dinteles de solera corona de muro
perimetral, ensabietado de muro perimetral interior y exterior, repello de muro
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perimetral interior y exterior, construcción de cocina, armado y fundición de
zapatas Z-1 de 1.20X1.20X0.30 metros, armado formaleteado y fundición de
columnas C1 de 0.30X0.30 metros, armado formaleteado y fundición de columnas
C2 de 0.15X0.15 metros, levantado de muros, block pómez 50 kg hasta solera H
en cocina, armar formaletear y fundir soleras SM, SH, SM, de 0.15X0.20 metros,
aplicación de ensabietado en cielo de losa, aplicación de repello en cielo de losa,
ensabietado en columnas de 0.30X0.30 m. y vigas en cocina, aplicación de repello
en vigas y columnas, en cocina, aplicación de ensabietado en muros interiores y
exteriores de cocina, aplicación de repello en muros interiores y exteriores,
instalacion de bajadas de aguas pluviales tubo PVC de 3" ø en cocina, fundición
de base de 0.05 mts. para pegar cerámica en cocina, limpieza final del proyecto,
fundición de base de concreto de 0.15 m. de grosor en ingreso principal, aplicación
de mortero predocificado en seco compuesto de arena cal hidratada y cemento en
losa final, limpieza inicial del área del proyecto, levantamiento topografico, trazo y
replanteo, corte de cajuela y movimiento de tierra, escarificado y conformación de
rasante, relleno con material granular para nivelación de carpeta de rodadura,
conformación y compactado de base de 0.15 m. con material granular, estudio de
suelo Proctor de base y resistencia de concreto, protección de gaviones existentes
con geotextil, limpieza final del proyecto, bodega para materiales y guardiania,
limpieza inicial del área del proyecto, levantamiento topografico, trazo y replanteo
y nivelación, corte de cajuela y movimiento de tierra, escarificado y conformación
de rasante, levantado de muro pineado para retención de relleno para sistema de
bombeo, relleno con material apropiado para sistema de bombeo sobre
pavimento, conformación de base de 0.15 m. con selecto compactado, estudio de
suelo Proctor de base y resistencia de concreto, sistema de agua pluvial,
instalacion de tubería drenaje pluvial de 10" y 12" norma ASTM F949, armado
formaleteado y fundición de colector pluvial, limpieza final del proyecto. Se
observó que se encuentran bajo nivel del suelo o inmersos en fundiciones, por lo
que se tomó como referencia las especificaciones técnicas, planos, bitácoras e
informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado durante la ejecución de las obras,
únicamente se verificó por medio de los documentos técnicos que contienen los
resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar la incerteza de los instrumentos
utilizados y la percepción del usuario.
                 
8. MARCO LEGAL OBSERVADO EN EL PROCESO DE LA AUDITORÍA
(CRITERIOS)
 
Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 6 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

                                            

 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
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xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
Conflicto entre criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
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viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
9. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
i) Familiarización: Etapa en que el auditor gubernamental, solicita los
documentos técnicos para informarse de la materia controlada y consulta la
legislación vigente para su aplicación en la etapa de planificación.
 
ii) Planificación: Etapa en que el auditor gubernamental, establece los procesos
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
 
iii) Ejecución: Etapa en que el auditor gubernamental, ejecuta la etapa de
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.
 
iv) Comunicación de Resultados: Etapa en que el auditor gubernamental,
comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
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v) Seguimiento a recomendaciones: Etapa en que el auditor gubernamental
evalúa las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada, para el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría anterior.
 
10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de documentos de respaldo
 
Condición
La Municipalidad de Iztapa, departamento de Escuintla, ejecutó las obras
siguientes:
 
1. “Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta de Colonia Santa
Marta, Iztapa, Escuintla”.
 
Convenio No. 17-2021 de fecha 12 de mayo de 2021. Contrato No. 007-2021 de
fecha 21 de junio de 2021, con un monto de Q5,997,350.00, suscrito entre Mario
Rolando Mejía Alfaro, alcalde municipal y Zoila Lucrecia González Barahona,
administrador único y representante legal de la empresa mercantil Constructora
Macom sociedad anónima -MACMSA-, con un plazo contractual de 8 meses.
Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado emitida por
el Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas -RGAE-, folio 86177 del libro de Inscripciones, registro 2827 del
libro de Proveedores de fecha 05 de febrero de 2021, con la especialidad 1401
construcción de edificios. Número de Operación de Guatecompras -NOG-
14359839 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 259744.
 
2. “Mejoramiento Calle, Pavimentación de la entrada principal hacia
lotificación Prados de Moron, Iztapa, Escuintla”.
 
Convenio No. 47-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021. Contrato No. 016-2021
de fecha 19 de diciembre de 2021, con un monto de Q898,158.00, suscrito entre
Mario Rolando Mejía Alfaro, alcalde municipal e Iván Estuardo Porras Rivera,
gerente y propietario de la empresa mercantil Consultora de Ingeniería Civil -CIC-,
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con un plazo contractual de 2 meses. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 82072
del libro de Inscripciones, registro 7355 del libro de Proveedores de fecha 16 de
agosto de 2021, con la especialidad 4211 carreteras pavimentadas, 4216
carreteras de terracería, 4217 mantenimiento de carreteras. Número de Operación
de Guatecompras -NOG- 15684547 y Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP- código 283861.
 
3. “Mejoramiento Calle, Pavimentación de segunda Calle y segunda y tercera
Avenida de Colonia 20 de Octubre, Iztapa, Escuintla”.
 
Contrato No. 001-2022 de fecha 20 de enero de 2022, con un monto de
Q2,757,519.52, suscrito entre Mario Rolando Mejía Alfaro, alcalde municipal y
José Antonio Camposeco Bian, gerente general y representante legal de la
empresa mercantil Consultora de Ingeniería Civil -CIC-, con un plazo contractual
de 6 meses. Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del
Estado emitida por el Registrador del Registro General de Adquisiciones del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 110694 del libro de
Inscripciones, registro 8722 del libro de Proveedores de fecha 29 de septiembre
de 2021, con la especialidad 4211 carreteras pavimentadas, 4216 carreteras de
terracería, 4217 mantenimiento de carreteras. Número de Operación de
Guatecompras -NOG- 15893960 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
código 273607.
 
Al verificar la documentación presentada por la municipalidad de Iztapa, se
estableció que no se cumplió con entregar la documentación siguiente:
 
De la obra indicada en el numeral 1: Pruebas de laboratorio de la resistencia a la
compresión del concreto en columnas, vigas y cimientos.
 
De la obra indicada en el numeral 2: Diseño y cálculo analítico, de la estructura del
pavimento y tiempo de vida útil.
 
De la obra indicada en el numeral 1 y 3: i) Libro de bitácora con anotaciones de los
detalles y pormenores durante la construcción de las obras.
 
De la obra indicada en el numeral 3: i) Planos iniciales, especificaciones técnicas,
presupuesto por renglones de trabajo, precios unitarios, integración de precios
unitarios, todos debidamente firmados, sellados y aprobados por un profesional
competente, ii) Pruebas de laboratorio de la densidad lograda en campo durante la
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compactación de la base, iii) Pruebas de laboratorio de la resistencia a la
compresión del concreto de la carpeta de rodadura. iv) Certificado de la calidad de
los materiales empleados en obra.
 
Criterio
Acuerdo Número 09-03, el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, aprueba
las Normas Generales de Control Interno Gubernamental; 2, NORMAS
APLICABLES A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION GENERAL, 2.6

establece: “Toda operación que realicen lasDOCUMENTOS DE RESPALDO, 
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis.”
 
Acuerdo Número A-028-2021, El Contralor General de Cuentas Acuerda: Aprobar
el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG-, 4.4.

 Establece: “La máximaNormas Relativas de la Información y Comunicación,
autoridad de la entidad debe establecer políticas y normativa que generen
información gerencial confiable y oportuna, para la toma de decisiones en las
unidades administrativas, financieras y operativas, conforme a los roles y
responsabilidades de los servidores públicos. La información debe comunicarse a
los diferentes niveles organizacionales de la entidad, mediante el uso de medios
eficientes de comunicación.”,  “Toda4.4.3. Documentos de Respaldo. Establece:
operación que realicen las entidades públicas, debe contar con la documentación
suficiente y competente que la respalde. La documentación de respaldo promueve
la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad, para identificar la naturaleza,
finalidad, resultados de cada operación y facilitar el análisis.”
 
Causa
El Director Municipal de Planificación y el Supervisor de Obras Municipales, no
velaron porque el expediente de la obra cuente con toda la documentación que
garantice la calidad de la obra.
 
Efecto
Falta de transparencia en el proceso de ejecución de las obras.
 
Riesgo de que las obras no se ejecuten con la calidad especificada, afectando así
su vida útil.
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Recomendación
El Director Municipal de Planificación y el Supervisor de Obras Municipales, deben
velar porque el expediente de las obras cuente con toda la documentación que
garantice la calidad de la obra.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de registro de fecha 21 de marzo de 2023 los señores Ismael
Isaac Díaz Vicente, Director Municipal de Planificación y Julio Héctor Martínez
Ordoñez, Supervisor de Obras Municipales, manifiestan  “Por medio del presente
hago constar que tuve a la vista el OFICIO DE NOTIFICACIÓN No.:
DAS-11-0157-2022-OF. De fecha, Guatemala 16 de Marzo de 2023. Tomando en
cuenta los posibles hallazgos, se tomará en cuenta en el futuro para corregir la
falta de documentos de respaldo en las obras municipales. Las pruebas de
descargo se publicarán en el casillero correspondiente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los señores Ismael Isaac Díaz Vicente, Director
Municipal de Planificación y Julio Héctor Martínez Ordoñez, Supervisor de Obras
Municipales, debido a que al analizar la documentación de descargo no
presentaron el diseño y cálculo analítico de la estructura del pavimento, y tiempo
de vida útil para la obra indicada en la condición del hallazgo con el numeral 2 y
las pruebas de laboratorio de densidad, que comprueban la compactación de la
base alcanzada en campo, pruebas de laboratorio de la resistencia a la
compresión del concreto de la carpeta de rodadura, certificado de la calidad de los
materiales empleados, de la obra indicada en la condición del hallazgo con el
numeral 3.
 
En relación a las pruebas de laboratorio, libro de bitácoras de la obra indicada en
la condición del hallazgo con el numeral 1 y los planos iniciales, especificaciones
técnicas, presupuesto por renglones de trabajo, precios unitarios e integración de
precios unitarios de la obra indicada en la condición del hallazgo con el numeral 3,
fueron presentadas.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES JULIO HECTOR MARTINEZ ORDOÑEZ 5,000.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION ISMAEL ISAAC DIAZ VICENTE 8,000.00
Total Q. 13,000.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de publicación en Guatecompras
 
Condición
La Municipalidad de Iztapa, departamento de Escuintla, ejecutó las obras
siguientes:
 
1. “Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Rural Mixta de Colonia Santa
Marta, Iztapa, Escuintla”.
 
Convenio No. 17-2021 de fecha 12 de mayo de 2021. Contrato No. 007-2021 de
fecha 21 de junio de 2021, con un monto de Q5,997,350.00, suscrito entre Mario
Rolando Mejía Alfaro, alcalde municipal y Zoila Lucrecia González Barahona,
administrador único y representante legal de la empresa mercantil Constructora
Macom sociedad anónima -MACMSA-, con un plazo contractual de 8 meses.
Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado emitida por
el Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas -RGAE-, folio 86177 del libro de Inscripciones, registro 2827 del
libro de Proveedores de fecha 05 de febrero de 2021, con la especialidad 1401
construcción de edificios. Número de Operación de Guatecompras -NOG-
14359839 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 259744.
 
2. “Mejoramiento Calle, Pavimentación de la entrada principal hacia
lotificación Prados de Moron, Iztapa, Escuintla”.
 
Convenio No. 47-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021. Contrato No. 016-2021
de fecha 19 de diciembre de 2021, con un monto de Q898,158.00, suscrito entre
Mario Rolando Mejía Alfaro, alcalde municipal e Iván Estuardo Porras Rivera,
gerente y propietario de la empresa mercantil Consultora de Ingeniería Civil -CIC-,
con un plazo contractual de 2 meses. Constancia de inscripción y precalificación
como proveedor del Estado emitida por el Registrador del Registro General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 82072
del libro de Inscripciones, registro 7355 del libro de Proveedores de fecha 16 de
agosto de 2021, con la especialidad 4211 carreteras pavimentadas, 4216
carreteras de terracería, 4217 mantenimiento de carreteras. Número de Operación
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de Guatecompras -NOG- 15684547 y Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP- código 283861.
 
3. “Mejoramiento Calle, Pavimentación de segunda Calle y segunda y tercera
Avenida de Colonia 20 de Octubre, Iztapa, Escuintla”.
 
Contrato No. 001-2022 de fecha 20 de enero de 2022, con un monto de
Q2,757,519.52, suscrito entre Mario Rolando Mejía Alfaro, alcalde municipal y
José Antonio Camposeco Bian, gerente general y representante legal de la
empresa mercantil Consultora de Ingeniería Civil -CIC-, con un plazo contractual
de 6 meses. Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del
Estado emitida por el Registrador del Registro General de Adquisiciones del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 110694 del libro de
Inscripciones, registro 8722 del libro de Proveedores de fecha 29 de septiembre
de 2021, con la especialidad 4211 carreteras pavimentadas, 4216 carreteras de
terracería, 4217 mantenimiento de carreteras. Número de Operación de
Guatecompras -NOG- 15893960 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
código 273607.
 
Al verificar la documentación presentada por la municipalidad de Iztapa, de las
obras indicadas, se estableció que no se cumplió con publicar en el portal de
Guatecompras, lo siguiente:
 
Respecto a la obra indicada en el numeral 1: a) Reportes de evaluación y
auditorías.
 
Respecto a las obras indicadas en los numerales 1, 2 y 3: a) Estudio de
factibilidad, b) diseño del proyecto.
 
Respecto a las obras indicadas en los numerales 2 y 3: a) Planos iniciales,
debidamente firmados, sellados y aprobados.
 
Criterio
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92, del Congreso de la
República de Guatemala. Artículo 4 Bis.* Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “... Los sujetos obligados de
conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la
información que la normativa vigente establezca como requisitos obligatorios, en
los plazos establecidos en las normas, disposiciones reglamentarias y las
resoluciones respectivas...”. * Transparencia de obra, establece:Artículo 4 Ter.
“En el caso de obra física, debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de
divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
(COST por sus siglas en inglés), para incrementar la transparencia y rendición de
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cuentas en el sector de la construcción de obras públicas, por medio de la
divulgación de información clave, que permita la adopción de procedimientos y
buenas prácticas internacionales, para ejercer un control más eficiente en las
contrataciones y ejecuciones de obra pública...”; y,  Formalidades,Artículo 69
establece: “… Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS
…”.
 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
No. 122-2016. Artículo 4 BIS.* Transparencia de obra, establece: “Para efectos
de lo dispuesto en el artículo 4 Ter de la Ley, se deberá registrar en el sistema
GUATECOMPRAS, los indicadores emitidos por la Iniciativa de la Transparencia
en el Sector de la Construcción (COST por sus siglas en inglés); dichos
indicadores podrán ser modificados o actualizados mediante la resolución que
para el efecto emita la Dirección General de Adquisiciones del Estado, atendiendo
a lo que establezca dicha Iniciativa.”
 
Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve y vigente para el dos mil veinte y dos mil
veintiuno, Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de
Guatemala, Artículo 75. Inversión, establece: “…en el caso de obra física, debe
respetarse todos los indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia
COST, de la cual Guatemala forma parte, y aquellas iniciativas que contribuyan a
la transparencia de la inversión pública…”.
 
Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala, Artículo 76. Inversión, establece: “…en el caso de obra
física, debe respetarse todos los indicadores de divulgación de la Iniciativa de
Transparencia COST, de la cual Guatemala forma parte, y aquellas iniciativas que
contribuyan a la transparencia de la inversión pública…”.
 
Resolución No. 18-2019 de fecha 04 de septiembre de 2019, del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,  Artículo 25.
Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura,
 establece: “Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional
a lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-...".
 
Resolución número 001-2022 de fecha 03 de enero de 2022, del Ministerio de
Finanzas Públicas,  Normas para el uso del Sistema de Información de
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a.  1.  
2.  
3.  

1.  

2.  

1.  
2.  

3.  

Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, Artículo 26
Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura, 
establece: “Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional
a lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-, de acuerdo con lo siguiente:
 

GUATECOMPRAS
Información a publicar

Indicador Cost
aplicado

Momento en que debe publicarse

Estudio de Factibilidad
aprobado por los entes
competentes. De acuerdo
con los lineamientos de la
Normativa de SEGEPLAN.
Artículo 51. Decreto
70-2007 y Ficha de SNIP
debidamente llena (imprimir
y escanear, luego subir al
portal), así como la
información adicional que el
sistema requiera

Especificaciones
Presupuesto
Costo estimado

Las Unidades Ejecutoras al momento de
realizar la convocatoria deben publicar en
el Sistema de GUATECOMPRAS el
cronograma de actividades de acuerdo al
formulario y con la información que el
sistema Este Documento deberequiera. 
publicarse en el sistema
GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

b)   Estudio de Impacto Ambiental
(debe publicarse el estudio el
cual debe contener como
mínimo la información del
Formato 3 que aparece en los
anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores
CoST

1.     Especificaciones Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

c)   Dictamen aprobación de
Impacto ambiental

1.     Especificaciones Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

d)   Diseño del proyecto (si hubo
proceso de contratación
identificar el NOG del proceso,
en caso contrario utilizar el
Formato 1 que aparece en los
anexos del Manual de
Divulgación de Indicadores
CoST.

Proceso de ofertas
de diseño
Nombre del consultor
principal del diseño

Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

e)   Planos en formato PDF, como
mínimo deben publicarse una
planta de conjunto del proyecto,
elevaciones, planta-perfil
general para caminos esquema
general del sistema para
acueductos y alcantarillados,
apuntes o perspectivas: deben
dar una idea clara de la
concepción del proyecto y los
componentes que hacen parte
del concurso, Los Planos deben
estar debidamente sellados,
firmados y con los timbres de 
ley.

1.     Especificaciones Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

f) Boleta del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), la cual
la debe publicar la Unidad

Propósito
Localización

Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
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3.  
4.  

1.  

2.  

1.  

2.  

3.  

Ejecutora Compradora. Beneficiarios
Estudio de viabilidad

fase que el sistema requiera

g)   Dictamen de aprobación de
factibilidad ( Documento que
aprueba el estudio factibilidadde 
) (con nombre, cargo, firma y
sello de autoridad competente).

5.     Estudio de viabilidad Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

h)   Selección de supervisor de la
obra (si hubo proceso de
contratación identificar el NOG
del proceso. En caso contrario
utilizar el Formato 2 que
aparece en los anexos del
Manual de Divulgación de
Indicadores CoST)

Proceso de ofertas
de supervisión
Nombre del consultor
principal de la
supervisión

Este Documento debe publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario
Comprador Hijo Operador de acuerdo a la
fase que el sistema requiera

i)    Contrato / nombramiento de
supervisor (si hubo proceso de
contratación identificar el NOG
del proceso. En caso contrario
utilizar el Formato 2 que
aparece en los anexos del
Manual de Divulgación de
Indicadores CoST)

Precio del contrato 
supervisión
Trabajos y alcance
de la supervisión
Programa de trabajo
de la supervisión

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente, deberá publicar en el
sistema GUATECOMPRAS el documento
que designe al supervisor para ésta obra, a
más tardar a los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de emisión de dicho
documento.

j)    Cuadro de cantidades de trabajo
del contratista aprobado por la
entidad de adquisición

21.Trabajos y alcance de la 
obra

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente, deberá publicar en el
sistema GUATECOMPRAS el documento
que designe al supervisor para ésta obra, a
más tardar a los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de emisión de dicho
documento.

k)   Acuerdo de financiamiento
(publicar certificación de
disponibilidad presupuestaria y
de disponibilidad financiera y
cuando aplique la no objeción
del ente financiero)

6.      Acuerdo de 
financiamiento

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente, deberá publicar en el
sistema GUATECOMPRAS el documento
que designe al supervisor para ésta obra, a
más tardar a los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de emisión de dicho
documento.

l)    Contratos modificatorios de la
supervisión (cuando sea
aplicable) (si hubo proceso de
contratación identificar el NOG
del proceso. En caso contrario
utilizar el Formato 2 que
aparece en los anexos del
Manual de Divulgación de
Indicadores CoST)

23. Cambios significativos al
precio del contrato de
supervisión, programa,
alcance y su justificación

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
Unidad Ejecutora Compradora y/o
Contratante debe asegurarse que el
contrato, con su respectiva aprobación se
publiquen en el sistema GUATECOMPRAS
a más tardar a los cinco (5) días hábiles
siguientes  a  la  aprobación  del mismo.

m) Contratos modificatorios de la
ejecución debidamente
aprobado por la entidad de 
adquisición)

24. Cambios individuales
que afectan el precio y
razón de los cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
Unidad Ejecutora Compradora y/o
Contratante debe asegurarse que el
contrato, con su respectiva aprobación se
publiquen en el sistema GUATECOMPRAS
a más tardar a los cinco (5) días hábiles
siguientes  a  la  aprobación  del mismo.

n)   Ordenes de Cambio (cuando
sea aplicable debidamente
aprobadas por la entidad de 
adquisición)

24. Cambios individuales
que afectan el precio y
razón de los cambios

25. Cambios individuales
que afectan el
programa y razón de
los cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente publicar en eldeberá 
Sistema GUATECOMPRAS estede 
documento como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha aprobaciónde 
del mismo.

o) Ordenes de Trabajo 24. Cambios individuales El Usuario Comprador Hijo Operador de la
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1.  
2.  

1.  

2.  

1.  
2.  

suplementario (cuando sea
aplicable debidamente
aprobadas por la entidad de
adquisición)

que afectan el precio y
razón de los cambios

25. Cambios individuales
que afectan el
programa y razón de
los cambios

unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de
aprobación del mismo.

p)   Ordenes de trabajo extra
(cuando sea aplicable
debidamente aprobadas por la
entidad de adquisición)

24. Cambios individuales
que afectan el precio y
razón de los cambios

25. Cambios individuales
que afectan el
programa y razón de
los cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de aprobación
del mismo.

q)   Aprobación de sobrecostos extra
(cuando sea aplicable
debidamente aprobadas por la
entidad de adquisición)

26. Detalles de pagos
adicionales al contratista

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha  aprobaciónde
del mismo.

r)    Acta de Recepción de la obra
(debidamente aprobada por la
entidad de adquisiciones)

Alcance de la obra
Programa actualizado

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de aprobación
del mismo.

s)   Acta de Liquidación en caso de
que el proyecto no haya sido
liquidado al momento de la
revisión deberá utilizarse el
Formato 4 que aparece en el
Manual de Divulgación de
Indicadores CoSt

Precio Actualizado
del contrato
Total de Pagos 
realizados

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de aprobación
del mismo.

t)    Planos Finales (debidamente
firmados y sellados por el
contratista y aprobados por la
entidad de adquisición)

Alcance de la obra
Programa actualizado

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha aprobaciónde 
del mismo.

u)   Reportes de evaluaciones y 
auditorías

31. Reportes de
evaluaciones y
auditorías realizadas al
proyecto

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema de GUATECOMPRAS este 

como máximo a los dos (2) documento días 
hábiles siguientes a la fecha de aprobación
del mismo.

v)   Informes de Supervisión 31. Reportes de
evaluaciones y
auditorías realizadas al
proyecto

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar
cronológicamente en el Sistema de
GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábilesdos 
siguientes a la fecha de aprobación del
mismo, independientemente del avance
físico de la obra y sin excepción  finalizaral
los trabajos de campo".

 
Causa
El Director Municipal de Planificación no ha dado seguimiento ni velado por qué, el
Encargado de Compra Directa y Guatecompras, cumpla con publicar los
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documentos generados durante el proceso de ejecución de las obras, en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
 
Efecto
Falta de transparencia en el proceso de ejecución de la obra, al no publicar la
documentación necesaria en los medios digitales que deben de ser de carácter
público.
 
Recomendación
El Director Municipal de Planificación debe velar porque el Encargado de Compra
Directa y Guatecompras, cumpla con publicar los documentos generados durante
el proceso de ejecución de las obras, en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número de registro de fecha 21 de marzo de 2023 los señores Ismael
Isaac Díaz Vicente, Director Municipal de Planificación y Wilbert Oswaldo Alvarez
Galán, Encargado de Compra Directa y Guatecompras, manifiestan: “Por medio
del presente hago constar que tuve a la vista el OFICIO DE NOTIFICACIÓN No.:
DAS-11-0157-2022-OF. De fecha, Guatemala 16 de Marzo de 2023. 1. Es
oportuno mencionar que, los documentos antes mencionados si están publicados
en el sistema de Guatecompras, aclarando que los documentos no se publicaron
completos ya que la capacidad de Guatecompras solo es de cuatro (4) MB y
algunos documentos tienen rango de 50 hasta de 121 MB. 2. Se tomara en cuenta
para hacer las gestiones necesarias y poder publicar completos los documentos
antes mencionados.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los señores Ismael Isaac Díaz Vicente, Director
Municipal de Planificación y Wilbert Oswaldo Álvarez Galán, Encargado de
Compra Directa y Guatecompras, porque al analizar la documentación de pruebas
de descargo no desvanecen el hallazgo debido a que a) Al momento de hacer la
verificación en el portal de Guatecompras en fecha final del período de auditoría,
la información indicada en la condición del hallazgo no se encontró, b) Con
relación al estudio de factibilidad y diseño del proyecto, la información subida
correspondía únicamente a una hoja conteniendo una carátula que indica el
contenido del documento y c) Los planos iniciales subidos a la plataforma de
Guatecompras de las obras indicadas en la condición del hallazgo en los
numerales 2 y 3, carecen de firma, sello y timbre de un profesional.
 
Acciones legales
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Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION ISMAEL ISAAC DIAZ VICENTE 1,723.76
ENCARGADO DE COMPRA DIRECTA Y GUATECOMPRAS WILBERT OSWALDO ALVAREZ GALAN 1,723.76
Total Q. 3,447.52

 
11. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontraron recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.
 
12. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MARIO ROLANDO MEJIA ALFARO ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2022 - 31/12/2022
2 WALFRE OTTONIEL MINERA MONZON SINDICO PRIMERO 01/01/2022 - 31/12/2022
3 ALFREDO SIERRA VILLEGAS SINDICO SEGUNDO 01/01/2022 - 31/12/2022
4 ISMAEL ARCHILA GALLARDO CONCEJAL PRIMERO 01/01/2022 - 31/12/2022
5 ELMER BELSUE GRANADOS SOTO CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2022 - 31/12/2022
6 ALBERT GEOVANY MORALES RODRIGUEZ CONCEJAL TERCERO 01/01/2022 - 31/12/2022
7 HECTOR DAVID DIAZ CHINCHILLA CONCEJAL CUARTO 01/01/2022 - 31/12/2022

 


