


MUNICIPALIDAD DE IZTAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 REPORTE DE OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (EN MIL EXPRESADAS EN QUETZALES)

No.	NOG.	Código SNIP	Nombre y Ubicación de la Obra	Acta de autorización de la Obra	Fuente de Financiamiento	Proveedor	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Costo Autorizado	Ejecución Devengada de Ejercicios Anteriores	Ejecución Derengada del Ejercicio 2019	Acumulado al 31 de Diciembre de 2019		% de Avance Físico al 31 de Diciembre 2019	FISCALIZADA
												Valor	%		
1	9750479	233497	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE BARRIO EL MORON, IZTAPA ESCUINTLA.	008-2018 PUNTO QUINCUAGESIMO TERCERO	332-29-0101-0002	CONSTRUCTORA MACOMISA	29-abr-19	27-ago-19	Q200,050.00	0	SI	Q 200,050.00	100%	100.00%	NO
2	9751181	238495	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL EN LA PRIMERA AVENIDA DE CASERIO LA PROVIDENCIA, IZTAPA ESCUINTLA.	008-2019 PUNTO TRICESIMO SEGUNDO	332-29-0101-0002	CONSTRUCTORA MACOMISA	29-abr-19	29-ago-19	Q704,825.00	0	SI	Q 634,316.11	90.00%	100.00%	NO
3	9751475	235694	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA CUARTA CALLE, ENTRE TERCERA AVENIDA DE ALDEA LAS MORENAS Y CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO	332-21-0101-0001 332-32-0101-0015	DINAMICA COMERCIAL S.A.	29-may-19	29-ene-20	Q2,375,889.00	0	SI	Q 1,374,941.86	58.00%	85.00%	NO
4	9792295	238496	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CALLE, PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA DE BARRIO LINDO, IZTAPA ESCUINTLA.	008-2019 PUNTO TRICESIMO QUINTO	331-21-0101-0001 331-22-0101-0001 331-29-0101-0002	CONSTRUCCIONES PASADENA	30-may-19	30-oct-19	Q1,175,176.98	0	SI	Q507,231.04	77.27%	100.00%	NO
5	9793372	236882	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA SUR, ENTRE SEPTIMA CALLE Y CANAL CHIQUIMULILLA, EN ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA ESCUINTLA.	008-2019 PUNTO DECIMO OCTAVO	331-22-0101-0001 331-32-0101-0015	CONSTRUCCIONES PASADENA	30-may-19	30-oct-19	Q1,052,411.50	0	SI	Q1,052,411.50	100.00%	100.00%	NO
6*	9953159	233578	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, BALASTADO DE CAMINO DE TERRACERIA, EN LA PRIMERA CALLE, QUE COMUNICA DE PARCELAMIENTO EL WISCOYO I HACIA PARCELAMIENTO EL WISCOYO II, IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO CUADRAGESIMO	331-21-0101-0001 331-22-0101-0001 331-29-0101-0002 331-32-0101-0015	DINAMICA COMERCIAL S.A.	30-may-19	27-ago-19	Q3,244,800.00	0	SI	Q3,892,874.40	110.00%	100.00%	NO
7	9768920	233512	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA SEGUNDA Y TERCERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE ALDEA PUERTO VIEJO, IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO TRICESIMO SEXTO	332-21-0101-0001 32-0151-0003	CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL C.I.C.	03-jun-19	03-oct-19	Q1,698,249.85	0	SI	Q1,358,599.88	80.00%	90.00%	NO
8	974659	233525	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA AGUAS RESIDUALES DOMICILIARES EN LA DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA CALLE DE COLONIA LA DEMOCRACIA, IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO QUINTO	332-21-0101-0001 332-32-0151-0003	CONGESA	03-jun-19	03-oct-19	Q1,398,106.25	0	SI	Q917,967.78	76.00%	90.00%	NO
9*	9952349	215649	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL CHILE HACIA ALDEA ATITAN, IZTAPA ESCUINTLA.	008-2019 PUNTO TRICESIMO NOVENO	331-21-0101-0001 331-22-0101-0001 331-29-0101-0003 331-32-0101-0015	DINAMICA COMERCIAL S.A.	30-may-19	30-nov-19	Q3,109,200.00	0	SI	Q3,350,917.10	110.00%	100.00%	NO

10	9962379	236653	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA PRIMERA CALLE, ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA DEL CASCO URBANO, IZTAPA ESCUINTLA.	008-2019 PUNTO CUARTO	331-21-0101-0001 331-32-0151-0003	CONSTRUCCIONES PASADENA	03-jun-19	01-ene-20	Q3,642,307.00	0	SI	Q2,176,744.81	60.00%	80.00%	NO
11	10022120	218807	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA 20 DE OCTUBRE DE IZTAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	023-2019 PUNTO QUINTO	331-22-0101-0001	MACOMSA	03-jun-19	03-nov-19	Q1,218,900.00	0	SI	Q922,524.72	75.00%	90.00%	NO
12	10566158	233505	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE BARRIO EL MORON, IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO DECIMO NOVENO	331-22-0101-0001	MACOMSA	27-ago-19	27-ene-20	31-ene-75	0	SI	0	0.00%	45.00%	NO
13	10706909	244736	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE DE ALDEA EL CONACASTE, IZTAPA ESCUINTLA.	055-2019 PUNTO QUINTO	331-31-0151-0001 331-32-0151-0003	CONSTRUCCIONES PASADENA	28-sep-19	28-feb-20	Q1,086,321.60	0	SI	Q514,926.44	47.00%	60.00%	NO
14	10822763	233519	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA Y TERCERA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE ALDEA PUERTO VIEJO, IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO TRIGESIMO TERCERO	331-21-0101-0001 331-29-0101-0003	NUEVA IMAGEN	09-oct-19	09-mar-20	20-feb-88	0	SI	00-ene-00	0.00%	45.00%	NO
15	10881069	233535	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA DECIMA, DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA AVENIDA Y PRIMERA CALLE DE COLONIA LA DEMOCRACIA, IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO	331-21-0101-0001 331-29-0101-0001 331-29-0101-0002 331-29-0101-0003 331-31-0151-0002	NUEVA IMAGEN	09-oct-19	09-mar-20	Q2,432,214.20	0	SI	0	0.00%	20.00%	NO
16	10909982	235606	MEJORAMIENTO CALLE, PAVIMENTACION DE LA CUARTA CALLE, ENTRE TERCERA AVENIDA DE ALDEA LAS MORENAS Y CABECERA PRINCIPAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE IZTAPA ESCUINTLA.	006-2019 PUNTO QUINCUAGESIMO CUARTO	331-21-0101-0001 331-22-0101-0003 29-0101-0003 331-32-0101-0015	CONSTRUCCIONES PASADENA	30-oct-19	30-abr-20	Q3,814,418.30	0	SI	0	0.00%	0.00%	NO



F. AUDITOR INTERNO MUNICIPAL